
                                                                                                                              Հավելված N 3 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական  ծառայությունների 

                                                                                     պատվիրատուի անվանումը




    


  գնման առարկայի անվանումը
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի 

                                                              ընթացակարգի ծածկագիրը
արդյունքում 22.11.2022թ. կնքված  N ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն
        պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը
 պայմանագրի համարը 
պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 25-ին  կատարված 
                                   փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը 

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ՝  ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն գնման պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը, մասնագիտական խմբի 27.02.2024թ. առաջարկը և Կատարողի 16.02.2024թ. թիվ 24/02/16-01 գրությամբ ներկայացված առաջարկությունը:




  առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝ 
1.1 Պայմանագրով նախատեսված ՀՀ Վայոց ձորի մարզում Ելփինի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Քասախի ջրամբարների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման  ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով:

1.2 Պայմանագրի Հավելված N 1-ի՝  տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույցի 2-րդ և 3-րդ տողերի ծառայությունների մատուցման <<12 ամիս>> թիվը և բառը փոխարինել <<12 ամիս և 30 օրացուցային օր>> թվերով և բառերով, 5. հաշվետվություններ և դրանց ներկայացման ժամանակացույց բաժնում <<Ծառայությունների մեկնարկից 12 ամսվա ընթացքում>> բառերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ <<Ծառայությունների մեկնարկից 12 ամսվա և ևս 30 օրացուցային օրվա ընթացքում>>:
                                                                                                                                                      կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը
Փոփոխության հիմնավորում՝
ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն գնման պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը, մասնագիտական խմբի 27.02.2024թ. առաջարկը և Կատարողի 16.02.2024թ. թիվ 24/02/16-01 գրությամբ ներկայացված առաջարկությունը:


փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը
Պատվիրատու` Ջրային կոմիտե:
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