

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրվեժի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Ջրվեժ համայնք Ջուլք գյուղի ջրագծի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կնքած «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/43» պայմանագրում 2023 թվականի մարտի 22-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել 2023 թվականի ապրիլի 14-ը:

Փոփոխության հիմնավորում: «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/43» ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.6 կետ:

Պատվիրատու՝ Ջրվեժի համայնքապետարան: