

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

**<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **բժշկական սարքավորումների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի հուլիսի 31-ին** կնքված N **<<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ-11>>** պայմանագրում **2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքի մատակարարումներն իրականացվելու է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, սակայն COVID-19 անունը ստացած համավարակով պայմանավորված խնդիրներ են առաջացել ապրանքի բեռնափոխադրման հետ և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված **<<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>>** կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 10.04.2020թ. կնքված N **<<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ-11>>** գնման պայմանագրի 8.5-րդ, 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30-го Сентября 2020 года в договоре № «ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ-11», заключенного 31-го Июля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ», организованной с целью приобретения «Медицинские оборудования» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** Договором установлено, что поставка товаров будет осуществлена до 30-го Сентября 2020 года, однако возникли проблемы с импортом некоторых компонентов, обусловленные чрезвычайным положением и пандемией, получившей название COVID-19, и возникла необходимость продлить срок поставки товаров, предусмотренные договором.

**Описание изменения:** Срок поставки товаров, предусмотренных договором, продлен, и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

**Обоснование изменения:** Подпункт 4) пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» решением N 526-Н утвержденным Правительством РА от 04 Мая 2017г, пункты 8.5, 8.6 договора о закупках N «ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ-11», заключенного 10.04.2020г.

**Заказчик:** Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци»