
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/98 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կնքված N ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/98-5 պայմանագրերում 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`  երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Մատակարարման ժամկետի երկարաձգում: 
Փոփոխության նկարագրություն. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և  Պայմանագրի 8․6 կետի համաձայն մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային  օրով։ 
Փոփոխության հիմնավորում. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված:
Պատվիրատու` «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор 

ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных  27 декабря 2021 года в договоров № UAK-GHAPDzB-21/98-5   заключенный 25 сентября 2021 года в результате процедуры закупки под кодом № UAK-GHAPDzB-21/98 организованной с целью приобретения медицинское оборудование    для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения Продление срока доставки.
Описание изменения В соответствии с подпунктом 4 пункта 56 приказа, утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 г.  Пункт 8.6 Договора продлен на 30 календарных дней.
Обоснование изменения Пункт 3 части 1 статьи 23 Закона РА «О закупках», утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года.
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