

## **ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** **կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ և Նոր Կեսարիա բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 ծածկագրով պայմանագրում 2024 թվականի մայիսի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ.** Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիման վրա՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

**Փոփոխության նկարագրություն.** Մեծամորի համայնքապետարանի և «ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 պայմանագրի.

1.Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ով սահմանված 1-ին չափաբաժինների մասով «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը\*\*» սյունակի «...Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «...Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 114 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերով:

2.Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ի և 23.02.2024թ.-ին կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1-ի «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի «Աշխատանքների կատարման ժամկետը»-ի «Ավարտը» սյունակում 1-ին չափաբաժինների մասով նշված «Աշխատանքների սկզբից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «Աշխատանքների սկզբից 114 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերով:

**Փոփոխության հիմնավորում.** Պայմանագրի 1.1, 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**