

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25 октября 2023 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1, заключенный 24 Мая 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76 организованной с целью приобретения строительных работ сетей питьевого водоснабжения поселков Мргашат и Нор Кесария общины Мецамор Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1, подписанного 24 Мая 2024 года между Мецаморский муниципалитета и ООО “МАРТИРОСЯН ШИН”.

Описание изменения: Договор N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-1 подписан 25 октября 2023 года между Муниципалитетом Мецамора и ООО "МАРТИРОСЯН ШИН".

1. В отношении 1-й партии, определенной Приложением № 1 к контракту, в графе «Срок действия**» графы «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГРАФИК ЗАКУПОК» заменить слова «...в течение 90 календарных дней с даты заключения договора». вступления договора в силу» в течение 114 календарных дней со дня заключения договора.

2. В графе «Завершение» графы «Срок исполнения» «КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА» Приложения № 2 к Договору и Договора № 1 к Договору, подписанному 23.02.2024 г., «Заменить слова «в пределах 90 календарных дней с начала работы» со словами «в течение 114 календарных дней с начала работы».

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*