

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի՝ Վանաշեն, Սիսավան, Գոռավան, Շաղափ և Գինեվետ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/11 ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Վեդի

« 19 » մարտի 2024թ.

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Նոյավան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Գրիգոր Մանուկյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետև՝ Կատարող/, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2023 թվականի հունիսի 27-ին կնքված N«ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/11»ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները և ՀՀ Կառավարության 2024թվականի փետրվարի 29-ի թիվ 297-Ն որոշումը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին :

1. Հիմք ընդունելով 2023 թվականի հունիսի 27-ին կնքված N« ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/11»ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները և ֆինանսական միջոցների հաստատումը կողմերը համաձայնվեցին փոփոխել և հաստատել պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված օրացույցային գրաֆիկը և պայմանագրի հավելված 3-ով սահմանված լճարման ժամանակացույցը:

2. Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:

3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

Համաձայնագիրը համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վեդու համայնքապետարան

ք. Վեդի, Թումանյան 6

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ900422001652

ՀՎՀՀ 04241258

Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյան



Նոյավան ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Ավշար
Խորենացի 97
ՀԷԲ ԲԲԸ ՀՀ 163328017633
ՀՎՀՀ 04100518
Տնօրեն՝ Գ. Մանուկյան



Հավելված N 1
« 19 » >> <<մարտի>> 2024թ. կնքված
N 4 Համաձայնագրի
Հավելված թիվ 2
« 27 » հունիսի 2023 թ. կնքված
ՀՀ -ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇԶԲ-23/11 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
« ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի՝ Վանաշեն, Սիսավան, Գոռավան, Շաղափ և
Գինեվետ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման » աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի՝ Վանաշեն, Սիսավան, Գոռավան, Շաղափ և Գինեվետ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված	141 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			141 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ900422001652
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Մարգարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նոյավան ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Ավշար
Խորենացի 97
ՀԷԲ ԲԲԸ ՀՀ 163328017633
ՀՎՀՀ 04100518
Տնօրեն՝ Գ. Մանուկյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45241170	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վանաշեն, Սիսավան, Գոռավան, Շաղափ և Գինեվետ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքներ			73,489,531	73,489,531	73,489,531	73,489,531	73,489,531	73,489,531	73,489,531	73,489,531	73,489,531

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ900422001652
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նոյավան ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Ավշար
Խորենացի 97
ՀՀԲ ԲԲԸ ՀՀ 163328017633
ՀՎՀՀ 04100518
Տնօրեն՝ Գ. Մանուկյան

