

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի՝ Վանաշեն, Սիսավան, Գոռավան, Շաղափ և Գինեվետ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/11 ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Վեդի

« 10 » մարտի 2024թ.

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Նոյավան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Գրիգոր Մանուկյանի, որը գործում է ՍՊԸ- ի կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետև՝ Կատարող/, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2023 թվականի հունիսի 27-ին կնքված N« ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/11»ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին :

1.Հիմք ընդունելով 27.06.2023 թ. ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/11 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետի դրույթները և ՀՀ Կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023թվականի N 2340-Ա որոշումը՝ Կողմերը համաձայնվեցին երկարաձգել և չնախատեսված ֆինանսական միջոցների մասով աշխատանքները տեղափոխել 2024 թվական, իսկ աշխատանքների սկիզբ համարել ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուց հետո՝ համաձայնագիր կնքելու օրը: Ինչպես նաև փոփոխել Պայմանագրի Հավելված 3-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը:

2.Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:

3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

Համաձայնագիրը համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4.Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան


ք. Վեդի, Թումանյան 6

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ900422001652

ՀՎՀՀ 04241258

Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նոյավան ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Ավշար

Խորենացի 97

ՀԷԲ ԲԲԸ ՀՀ 163328017633

ՀՎՀՀ 04100518

Տնօրեն՝ Գ. Մանուկյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45241170	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վանաշեն, Սիսավան, Գոռավան, Շաղափի և Գինեվետ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքներ												94510452

Պետության մասնաբաժնով 73,489,531 Ֆինանսական միջոցները հաստատված չեն:
Աշխատանքների այս մասի ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է 2024 թվականին ֆինանսական միջոցներ հաստատվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ900422001652
ՀՎՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նոյավան ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Ավշար
Խորենացի 97
ՀԷԲ ԲԲԸ ՀՀ 163328017633
ՀՎՀՀ 04100518
Տնօրեն՝ Գ. Մանուկյան

