

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար չչափերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33 ծածկագրով պայմանագրում 2024 թվականի մայիսի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիման վրա՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «ՍՕՍ Սիսթեմս» ՍՊԸ-ի միջև 2024 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. Մեծամորի համայնքապետարանի և «ՍՕՍ Սիսթեմս» ՍՊԸ-ի միջև 2024 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33 պայմանագրի.

1. Հավելված թիվ 1-ով սահմանված 1-ին չափաբաժինների մասով «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակի «...Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «...Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 40 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերով:

Փոփոխության հիմնավորում. Պայմանագրի 1.1, 8.5 և 8.15 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**