

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22 Мая 2024 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33, заключенный 29 апреля 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/74 организованной с целью приобретения рогов для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33, подписанного 29 апреля 2024 года между Мецаморский муниципалитета и ООО “СОЛИД-КОНСТРАКШН”.

Описание изменения: В контракте с кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/33 подписанном 29 апреля 2024 года между Мецаморский муниципалитета и ООО «СОС Системс».

1. В отношении 1-го взноса, указанного в Приложении № 1, в графе «Срок действия**» графы «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГРАФИК ЗАКУПОК» заменить словами «...в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения». Соглашения» на «...40 календарных дней со дня вступления в силу Соглашения» в течение календарного дня» со словами.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.15 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*