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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի Ա. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի տանիքի և ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԿՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թվականի նոյեմբերի «21»-ին կնքված N ԳՄԿՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 պայմանագրում 2017 
թվականի դեկտեմբերի «19»
-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝  պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն՝ պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարաձգում 8 օրացուցային օրով:
Փոփոխության հիմնավորում՝
 ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի  56-րդ կետ 4-րդ ենթակետ և  ԳՄԿՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի 8.6 կետ:
Պատվիրատու` <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուրի  Ա. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ
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