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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

Օրինակելի ձև
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Առինջի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Առինջ համայնքի 21-րդ, 26-րդ փողոցների, Պարույր Սևակի թաղամաս 5-րդ, Պետրոս Դուրյան թաղամաս 1-ին( որոշակի հատված),  Պ.Դուրյան թղմ. 7-րդ փողոց , Մ.Մկրտչյան թաղամաս 1-ին փողոցների, Ձագավանքի փողոց 2-րդ (որոշակի հատված) և 3-րդ փակուղիների, 4-րդ փողոցի   1-ին և 2-րդ փակուղիների, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, թիվ 1 գերեզմանատան ճանապարհ,Պ.Սևակի թղմ. 19-րդ փողոց,     Խ.Աբովյան թղմ. 1-ին փողոց, 7-րդ,5-րդ,3-րդ փողոցների ասֆալտման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 
արդյունքում 2021 թվականի Հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/13  պայմանագրում 2021թվականի Դեկտեմբերի 1-ին կատարված 
փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Պայմանագրի ժամկետի ավելացում և ծավալաթերոթւմ համադրում









Փոփոխության հիմնավորում
ՀՀ <<Գնումների մասին>> օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 17․05․2017թ թիվ 526-ն որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 18-րդ կետի պահանջներով և կքնված պայմանագրի 8․5 և 8,6 կետերով





փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը
Պատվիրատու` Առինջի համայնքապետարան
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