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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ни}ке представляет краткую информацию об
изменениях, внесенных 12 июля 2024 года в договор М (Q<-q<UCaP-2024l1-2r>

заключенный 08 мая 2024 года в результате процедуры зак}тlки под кодом (Q<-q<UСаР-
202411>, с,рганизованной с целью приобретения работ по строительству системы освещения
сельских поселений обIлины Чаренцаван для своих нужд, и копию утвержденного в

двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изненение.

Причина возникновения изменения: Пр" выполнеFии работ необходимо было

увеличить объем работ, предусмотренных договором.

Описание изменения: Для выполнения работ выделены соответствующие

финансовые ресурсы, меil{ду сторонами подписано соответств}tощее соглашение.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункт В.5

.Щоговора по закупке под кодом кQ(-Ч(ЦСtР-202411-2" закгюченном 0В.05.2024г., пункт
56 порядка об <Организации процесса закупок) утвержденный решения N 526-Н
Правительством РА от 04 Мая 2017г.

3аказчик: Муниципалитет Чаренцавана


