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ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

муниципалитет Чаренцавана ниfi{е представляет краткую информацию об

изменениях. внесенных 03 апреля 2025 года в договорах м (Q<-FUцGаР-2025/1)}

заключеннЫй 05 февРаля 2025 года В результате процедуры закупки под кодом <<Q(-

F[rцсар-2025/1r>, организованной с целью приобретения выполнения работы по

реконструЕции оНКО детскоrо сада кЛусабац)) города Чаренцаван обtцины Чаренцаван

для своих l-.ужд, И копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего

внесенное изменение,

причина возникновения изменения: Договором установлено, что выполнения

работы будет осучествляться в случае предусмотрения соответствующих финансовых

средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

опlсание изменения: .д,ля выполнения работы предусмотрены соответствующие

финансовьв средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

обоснование изменения: Наличие соответствуюших финансовых средств, пункты

в.5 и в.lЗ договора по закупке под кодами (Q<-P[JЦCaF-2025/1D 3аКЛЮЧеННОГО

05.02.2025г., пункт 56 порядка об кОрганизации процесСа ЗаКУпОК) утвержденный решения

N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Зав.азчик: Муниципалитет Чаренцавана


