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ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об

изменениях, внесенных 17 июля 2О24 rода в договор N' кQ(-Q(ЦGаF-2024/3})

заключенный 24 мая 2024 года в результате процедуры закупки под кодом (Q<-q<UGаР-

2024/3>l, организованной с целью приобретения работ по капитальному ремонту и

улучшению асфальтового покрытия сельских населенных пунктов обtцины Чаренцаван

длясвоихНУЖд'ИкопиюУТВерЖдеННогоВдВУхстороННеМпорядКедокУМеНТа'содерЖаЩеГо
внесенное изменение.

причина возникновенпя изменения: В договоре было предусмотрено, что работы

должны быть выполнены к 23 июля 2024 года, однако пришлось продлить срок выполнения

работ по договору.

описание изменения: Срок выполнения работ, предусмотренный договором, был

продлен и между сторонами бьtло подписано соответствующее соглашение,

обоснование изменения: Подпункт 4 пункта 56 порядка об корганизации процесса

закупокD утвержденныЙ решением N 526-Н Правительством РД от 04 Мая 2017г, пункты 8,5

и В.6 договора под кодамИ (Q<-q<цсар-2о24/3> заключенного 24.05.2о24r.

3аказчик: Муниципалитет Чаренцавана
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