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ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный доrовор

муниципалитет Чаренцавана ни}ке представляет краткую информацию обизменениях, внесенных 25 июня 2о24 года в договор М (Q<-q<uса P-2o24l1-2>>заключенный 08 мая 2024 года в рвультате процедуры закупки под кодом ка(-9(ЦGtF-
202411>, организованноi с целью пi"обрuru"ия работ по строительству системы освещениясельских поселений общины Чаренцаван для своих Нужд, и копию утвержденного вдвухстороннем порядке документа, содержащего внесенное и3менение.

Причина во3никновения и3менения: В договоре было предусмотрено, что работыдолхtны быть выполнены к 27 июня 2о24 года, однако'пришлось продлить срок выполнения
работ по договору.

описание изменения: Срок выполнения работ, предусмотренный договором, былпродлен и между сторонами было подписано соответствующее соглашение.

обоснование изменения: Подпункт 4лункта 56 порядка об корганизации процесса3акупок> утвер}кденный решением N 526-Н Правительством РА от 04 14ая 201iг, НаличиесоответствуюU{иХ финансовых средств, пункт 8.5 договора по закупке под кодами KQ(-q<ЦСаF-2024Л -2> заключенного 08. 05.2024г.
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Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана


