ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

« Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն » ՊՈԱԿ -ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ԳՍԱԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-24/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ապրիլի 26-ին կնքված N ԳՍԱԱԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-24/1 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի հուունիսի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ 
Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավելացում մինչև պայմանագրի 10%:
Փոփոխության նկարագրություն՝ 
Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավելացում մինչև պայմանագրի 10% չափով, որի նպատակով  կողմերի միջև 28.06.2024թ կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:
Փոփոխության հիմնավորում՝ 
· ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ 
    -  Ինչպես նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մաս՝ գնումների պլանը, ներառյալ՝ փոփոխությունները, հաստատվելուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում, բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների պլանի:

    Փոփոխությունը կատարվել է վերոգրյալից հիմք ընդունելով «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի 2024թ փոփոխված և հրապարակված գնումների պլանը և Պայմանագրի 8.5 կետը:
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