ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор 
АРМЯНСКИЙ ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19-го июня 2024 года в договор № ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/2, заключенный 17-го марта 2022–го года в результате процедуры закупки под кодом В-ОК-ПР-2022/2/1/2/3/4/5 организованной с целью приобретения работ ПО «Реконструкцию систем водоснабжения общин Аралес Араратской района РА» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1: Продление срока выполнения работ, предусмотренных договором

Описание изменения:                               С изменением календарного графика контракта был установлен договора.
[bookmark: _GoBack]Обоснование изменения:                                Пункт договора 8.5 и 8.6. 
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