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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

М,униципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об

изменениях, внесенных 'l8 июля 2024 года в договор N, кQ(-9(ЦСtР-202411-1r,
заключенный 0В мая 2024 года в рФультате процедуры заку-lки под кодом (Q<-q<UСаF-
2024fi>, организованной с целью приобретения работ по стро.4тельству системы освещения
сельских поселений общины Чаренцаван для своих нужд, и копию утвер}кденного в

двухсторон нем порядке до кумента, содержащего внесен ное изNlенен ие.

Причина возникновения изменения: Пр, вьtполне1-14и работ необходимо бьlло

увеличить объем работ, предусмотренньlх договором.

Описание изменеllия: Для вьlполнения работ вьlделеньl соответствуюLцие

финансовьlе pecypcbl, между сторонами подписано соответствуощее соглашение.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих флнансовьlх средств, пункт В.5

.Щоговора по закупке под кодом (Q<-q<UCaP-2024l1-1) заключенном 0В.05.2024г., пункт 56
порядка об <Организации процесса закупок)) утверждзнньtй решения N 526-Н
[1равителi,ством РА от 04 fulая '20i7r.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцаванаffi
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